



๐๑๒ : รายงานการติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ หน้า ๑

ที่	ชื่อโครงการ	กลุ่ม	งบตาม แผน	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน				หมายเหตุ
						๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒เดือน	
						(ต.ค.- ธ.ค.๖๕)	(ม.ค.- มี.ค.๖๖)	(เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	(ก.ค.- ก.ย.๖๖)	
๑	โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสาน ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน SDGs	วิชาการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๒	โครงการบริหารหลักสูตร สถานศึกษา	วิชาการ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓			เสร็จสิ้นโครงการแล้ว ๑๙ มี.ค. ๖๖
๓	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ภายในสถานศึกษา	วิชาการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๔	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มุ่งเน้นการเขียนภาษาไทย	วิชาการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๕	โครงการห้องเรียนคุณภาพ	วิชาการ	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๖	โครงการห้องสมุดสร้างสรรค์ ปัญญา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	วิชาการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	กลุ่มงาน	งบประมาณ	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน				หมายเหตุ
						๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒เดือน	
						(ต.ค.- ธ.ค.๖๕)	(ม.ค.- มี.ค.๖๖)	(เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	(ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
๗	การบริหารจัดการ สาธารณูปโภคในโรงเรียน	งบประมาณ	๒๑๙,๖๔๐	๒๑๙,๖๔๐	๒๑๙,๖๔๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๘	โครงการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)	บุคคล	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๙	โครงการงานอาชีพส่งเสริม รายได้ระหว่างเรียน	ทั่วไป	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	ทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๑๑	โครงการวันสำคัญ	ทั่วไป	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ
๑๒	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID - ๑๙)	ทั่วไป	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	✓	✓	✓	ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ