



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ

โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/ จัดจ้าง	เป้า หมาย	วงเงิน		ส่วนการ รายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
			หน่วย	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ	พร้อม		ไม่พร้อม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สิค.	กย.
1. แผนงาน บริหาร งานวิชาการ	1.1 โครงการส่งเสริม พัฒนาการของผู้เรียน		2,000	2,000			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	←	→											
								2.จัดซื้อจัดจ้าง			←	→								→
								3.จัดทำสัญญา			←	→								→
								4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←	→
	1.2 โครงการบ้าน วิทยาศาสตร์น้อย			3,000	3,000			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	←	→										
									2.จัดซื้อจัดจ้าง			←	→							→
									3.จัดทำสัญญา			←	→							→
									4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←	→
	1.3 โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			20,000	20,000			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	←	→										
									2.จัดซื้อจัดจ้าง			←	→							→
									3.จัดทำสัญญา			←	→							→
									4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←	→
								4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←	→
			25,000	25,000			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	←	→											
								2.จัดซื้อจัดจ้าง			←	→							→	

แผนงาน/ โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อ/ จัดจ้าง	เป้าหมาย	วงเงิน		ส่วนการ รายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ													
			หน่วย	งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ	พร้อม		ไม่พร้อม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สิค.	กย.	
6. แผนงาน กิจกรรม การเรียนรู้ ฟรี 15 ปี	6.1 โครงการสนับสนุน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ - กิจกรรมการจัดซื้อ หนังสือเรียน		78,132	78,132			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	↔													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง	↔													
							3.จัดทำสัญญา	↔													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	↔	↔												
	6.3 โครงการสนับสนุน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ - กิจกรรมการจัดซื้อ เครื่องแบบนักเรียน		29,650	29,650			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	↔													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง	↔													
							3.จัดทำสัญญา	↔													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	↔	↔												
	6.3 โครงการสนับสนุน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ - กิจกรรมการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียน		15,970	15,970			1.กำหนดรูปแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง	↔													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง	↔													
							3.จัดทำสัญญา	↔													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	↔	↔												

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐนันท์ เขตจรูร์ส)

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวศิริภรณ์ แสงทอง)

(ลงชื่อ)



(นายธีรวัฒน์ น้อยวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

